

RELAZIONE ANNUALE AL 31/12/2016 ART.38 C.1 D.LGS 33/2013

N. Prog.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	PRIORITA'	STATO ESECUTIVO DEI LAVORI
1	RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE -D.E.A., RADIOLOGIA, DIALISI; PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, - PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616-3149 DEL 22.02.2000 1° LOTTO- LOTTO A. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	1- MASSIMA PRIORITA'	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA D.G.R. 17-6419 DEL 30/09/2013. DETTI INTERVENTI SONO FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE E SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDI. I LAVORI SONO INIZIATI IL 25/05/2016 E SONO STATI ULTIMATI IL 10/12/2016.
2	RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE - D.E.A., RADIOLOGIA, DIALISI; PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, - PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616-3149 DEL 22.02.2000 1° LOTTO - LOTTO B. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO OPERE ARCHITETTONICHE	1- MASSIMA PRIORITA'	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA D.G.R. 17-6419 DEL 30/09/2013. DETTI INTERVENTI SONO FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO ESAME PROGETTO VVF DI STRUTTURE OSPEDALIERE QUALI: CARDIOLOGIA E SPDC. I LAVORI SONO INIZIATI IL 19/05/2016 E SONO IN CORSO DI ESECUZIONE (E' STATO ESEGUITO CIRCA IL 60% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE).
3	RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE - D.E.A., RADIOLOGIA, DIALISI; PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, - PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616-3149 DEL 22.02.2000 1° LOTTO - LOTTO C. LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA EX INAM E SPDC	1- MASSIMA PRIORITA'	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA D.G.R. 17-6419 DEL 30/09/2013. DETTI INTERVENTI SONO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA DCR 616-31419 DEL 22/02/2000 DEL PADIGLIONE EX INAM NELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E RRF. I LAVORI SONO INIZIATI IL 9/05/2016 E SONO ATTUALMENTE IN CORSO DI ESECUZIONE (E' STATO ESEGUITO CIRCA L'80% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE).

4	RISTRUTTURAZIONE AREE OSPEDALIERE - D.E.A., RADIOLOGIA, DIALISI; PEDIATRIA E OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEGENZA, - PER ADEGUAMENTO AI REQUISITI STRUTTURALI DI CUI ALLA D.C.R. 616-3149 DEL 22.02.2000 1° LOTTO - LOTTO D. LAVORI DI AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA AREE SANITARIE	1- MASSIMA PRIORITA'	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ANTINCENDIO DI CUI ALLA D.G.R. 17-6419 DEL 30/09/2013. DETTI INTERVENTI SONO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO ALLA DCR 616-31419 DEL 22/02/2000 DI ALCUNE AREE OSPEDALIERE QUALI: FILTRI ANTINCENDIO, PADIGLIONE CENTRALE, REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE PADIGLIONE EX INAM, REALIZZAZIONE CENTRALE TERMICA. I LAVORI SONO INIZIATI IL 25/05/2016 ED E' IN CORSO LA DEFINIZIONE DELL'AFFITTO DEL RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA TITOLARE DELL'APPALTO.
5	INTERVENTI EDILI/IMPIANTISTICI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA MESSA A NORMA DEL P.O. DI BORGOMANERO, IN ATTUAZIONE DEL D.M. 19.03.2015	1- MASSIMA PRIORITA'	TRATTASI DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL P.O. DI BORGOMANERO IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. ATTUALMENTE E' IN FASE DI DEFINIZIONE LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE.